Годовая программа закупок Частное учреждение «ИТЭР-Центр» на 2021 год

Утверждена решением Приказ №76 от "22" апреля 2021 года Директор /А.В. Красильников/

| Номер позиции закупки/№ п/п | Предмет закупки | Минимально необходимые требования, предъявляемые к | Наименование объекта(проекта) | Наименование программы (ФЦП) | Принадлежность к Гособоронзаказу | Координатор программы (ФЦП) | Организация - заказчик закупки | Подразделение организации заказчика закупки | Организация, ответственная за предоставление заявки | Организация, ответственная за заключение контракта (договора) | Организация - потребитель продукции, работ и услуг | Куратор-Заказчика | Направление деятельности | Источник финансирования | ОКВЭД2 | ОКПД2 | Группа продукции, работ и услуг | Ед. измерения | Количество ед. изменения | Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) всего | Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) На текущий год | Планируемый способ закупки | Проведение закупки (44ФЗ/Стандарт) | Условия финансового обеспечения исполнения контракта(договора) (аванс/аккредитив/нет аванса) | Год предоставления заявки на проведение закупки | Месяц предоставления заявки на проведение закупки | Год официального объявления о начале проведения закупки | Месяц официального объявления о начале проведения закупки | Год утверждения итогового протокола по процедуре закупки | Месяц утверждения итогового протокола по процедуре закупки | Год заключения контракта (договора) | Месяц заключения контракта (договора) | Год начала поставки продукции, выполнения работ, услуг | Месяц начала поставки продукции, выполнения работ, услуг | Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг | Организатор закупки | Уровень закупочной комиссии | Вид закупки (ЭТП/неэлектронная) | Отнесение к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и гражданскому оружию | Обеспечение заказа у субъектов малого и среднего предпринимательства | Контрагент (наименование) (в случае ЕП) | Обоснования способа закупки | Обоснование внесения изменений | Комментарий | Заказчик из отрасли | Реквизиты договора с Заказчиком из отрасли | Заказчик не из отрасли | Реквизиты договора с Заказчиком из отрасли | Дополнительные требования к участникам | Преференции закупки | Обязательное общественное обсуждение | Детализность по проекту/договору за | Статус позиции |
|---|---|---

Номер позиции закупки№ п/п	Предмет закупки	Минимально необходимые требования, предъявляемые к	Наименование объекта(проекта)	Наименование программы (ФЦП)	Принадлежность к Гособоронзаказу	Координатор программы (ФЦП)	Организация - заказчик закупки	Подразделение организации заказчика закупки	Организация, ответственная за предоставление заявки	Организация, ответственная за заключение контракта (договора)	Организация - потребитель продукции, работ и услуг	Куратор Заказчика	Направление деятельности	Источник финансирования	ОКВЭД2	ОКПД2	Группа продукции, работ и услуг	Ед. измерения	Количество ед. измерения	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) всего	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) На текущий год	Планируемый способ закупки	Проведение закупки (44ФЗ/Стандарт)	Условия финансового обеспечения исполнения контракта (договора) (включая размер аванса)	Год предоставления заявки на проведение закупки	Месяц предоставления заявки на проведение закупки	Год официального объявления о начале проведения закупки	Месяц официального объявления о начале проведения закупки	Год утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Месяц утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Год заключения контракта (договора)	Месяц заключения контракта (договора)	Год начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Организатор закупки	Уровень закупочной комиссии	Вид закупки (ЭТП/неэлектронная)	Отнесение к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и гражданским средствам двойного назначения	Заказчик является субъектом малого и среднего предпринимательства	Контрагент (наименование) (в случае ЕП)	Обоснование выбора способа закупки	Обоснование внесения изменений	Комментарий	Заказчик из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком из отрасли	Заказчик не из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком не из отрасли	Дополнительные требования к участникам	Преференции закупки	Обоснование общественное обсуждение	Деятельность по проекту/договорам за	Статус позиции
18507/6	Разработка, опытное изготовление и испытание компонентов систем анализаторов атомов перезарядки, диагностики томсоновского рассеяния и устройств для размещения оборудования в диверторном порту №08 для ИТЭР в 2021 году.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.13	НИОКР	УШТ	1	288 304,00000	288 304,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2021	02			2021	02	2021	02	2021	12				Нет	Нет	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено
18507/7	Разработка технологии и опытное изготовление элементов центральных сборок дивертора и панелей первой стенки и проведение тепловых испытаний элементов дивертора для реактора ИТЭР в 2021 г.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.13	НИОКР	УШТ	1	933 300,00000	933 300,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2021	02			2021	02	2021	02	2021	12				Нет	Нет	АО "НИИЭФА"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено
18507/8	Опытное изготовление и испытания верхних патрубков вакуумной камеры реактора ИТЭР в 2021 году.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.13	НИОКР	УШТ	1	220 350,00000	220 350,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2021	02			2021	02	2021	02	2021	12				Нет	Нет	АО "НИИЭФА"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено
18507/9	Разработка, опытное изготовление и испытание компонентов панелей первой стенки и соединителей модулей бланкета ИТЭР в 2021-2023 годах.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.13	НИОКР	УШТ	1	3 994 587,50000	1 046 124,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2021	05			2021	05	2021	05	2023	12				Нет	Нет	АО "НИКИЭТ"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено
18507/10	Разработка устройств для размещения диагностического оборудования порт-плагов верхних портов №№ 02, 07, 08 и экваториального порта № 11 ИТЭР в 2021 г.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.13	НИОКР	УШТ	1	371 000,00000	371 000,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2021	01			2021	01	2021	01	2021	12				Нет	Нет	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено

Номер позиции закупки/№ лота	Предмет закупки	Минимально необходимые требования, предъявляемые к	Наименование объекта(проекта)	Наименование программы (ФЦП)	Принадлежность к гособоронзаказу	Координатор программы (ФЦП)	Организация - заказчик закупки	Подразделение организации заказчика закупки	Организация, ответственная за предоставление заявки	Организация, ответственная за заключение контракта (договора)	Организация - получатель продукции, работ и услуг	Куратор Заказчика	Направление деятельности	Источник финансирования	ОКВЭД2	ОКПД2	Группа продукции, работ и услуг	Ед. измерения	Количество ед. измерения	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) всего	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) На текущий год	Планируемый способ закупки	Проведение закупки (44ФЗ/Стандарт)	Условия финансового обеспечения исполнения контракта/договора	Год проведения закупки	Месяц предоставления заявки на проведение закупки	Год официального объявления о начале проведения закупки	Месяц официального объявления о начале проведения закупки	Год утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Месяц утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Год заключения контракта (договора)	Месяц заключения контракта (договора)	Год начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц (месяцев поставки продукции, выполнения работ, услуг	Организатор закупки	Уровень закупочной комиссии	Вид закупки (ЭТП/неэлектронная)	Отнесение к высокотехничной продукции, в том числе к инновационной продукции, продукции гражданского назначения	Размещение заказа у субъектов малого и среднего предпринимательства	Контрагент (наименование) (в случае ЕП)	Обоснования выбора способа закупки	Обоснование внесения изменений	Комментарий	Заказчик из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком из отрасли	Заказчик не из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком не из отрасли	Дополнительные требования к участникам	Преференции закупки	Обязательное общественное обсуждение	Деятельность по проекту/договорам за	Статус позиции
18507/11	Договор на оказание услуг по организации транспортно-экспедиторского обслуживания и таможенного оформления при осуществлении поставок специального оборудования, изготовленного в соответствии с Соглашениями о поставках коммутирующей аппаратуры, прототипа центральной сборки дивертора, соединителей модуля						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		52.29.19	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	20	48 500,00000	48 500,00000	ОЗП	Стандарт		2021	02	2021	03	2021	03	2021	03	2021	03	2021	12	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭТП	Нет	Нет		СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]										Нет	Утверждено
18507/12	Договор на оказание услуг по организации транспортно-экспедиционного обслуживания (ТЭО) при проведении поставок специального оборудования, изготовленного в соответствии с Соглашением о поставке верхних центральных патрубков вакуумной камеры ИТЭР и подготовке детального плана их транспортировки.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		52.29.19	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	9	35 000,00000	35 000,00000	ОЗП	Стандарт		2021	02	2021	03	2021	03	2021	04	2021	04	2021	12	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭТП	Нет	Нет		СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]										Нет	Утверждено
18507/13	Договор на оказание услуг по организации ТЭО и ТО при проведении поставок специального оборудования, изготовленного в соответствии с Соглашением о поставке катушки полоидального поля PF 1 и подготовке детального плана транспортировки.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		52.29.19	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	1 200,00000	1 200,00000	ОЗП	Стандарт		2021	02	2021	02	2021	02	2021	03	2021	03	2021	12	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭТП	Нет	Нет		СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]										Нет	Утверждено
18507/14	Оказание услуг транспортного страхования грузов Частного учреждения «ИТЭР-Центр».						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		65.12.36	СТРАХОВАНИЕ	УШТ	12	367,95000	367,95000	МЗ	Стандарт				2021	03			2021	04	2021	04	2021	12		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено

Номер позиции закупки/№ лота	Предмет закупки	Минимально необходимые требования, предъявляемые к	Наименование объекта(проекта)	Наименование программы (ФЦП)	Принадлежность к Гособоронзаказу	Координатор программы (ФЦП)	Организация - заказчик закупки	Подразделение организации заказчика закупки	Организация, ответственная за предоставление заявки	Организация, ответственная за заключение контракта (договора)	Организация - потребитель продукции, работ и услуг	Куратор Заказчика	Направление деятельности	Источник финансирования	ОКВЭД2	ОКПД2	Группа продукции, работ и услуг	Ед. измерения	Количество ед. измерения	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) всего	На текущий год	Планируемый способ закупки	Проведение закупки (44ФЗ/Стандарт)	Условия финансового обеспечения исполнения контракта (аванс/рассрочка)	Год предоставления заявки на проведение закупки	Месяц предоставления заявки на проведение закупки	Год официального объявления о начале проведения закупки	Месяц официального объявления о начале проведения закупки	Год утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Месяц утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Год заключения контракта (договора)	Месяц заключения контракта (договора)	Год начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Организатор закупки	Уровень закупочной комиссии	Вид закупки (ЭТП/неэлектронная)	Отнесение к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и радиочешуйка средства	Разрешение заказу субъектам малого и среднего предпринимательства	Контрагент (наименование) (в случае ЕП)	Обоснование выбора способа закупки	Обоснование внесения изменений	Комментарий	Заказчик из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком из отрасли	Заказчик не из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком не из отрасли	Дополнительные требования к участникам	Преференции закупки	Обязательное общественное обсуждение	Деятельность по проектированию за	Статус позиции
18507/15	Испытание компонентов диагностических систем ИТЭР в 2021 году.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная	Собственные средства		72.19.13	НИОКР	УШТ	1	24 000,00000	24 000,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2021	02			2021	02	2021	02	2021	12					Нет	Нет	Федеральное государственное бюджетное учрежден	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено
18507/16	Разработка и изготовление опытных образцов спектрального оборудования для Рефлектометрии, Спектроскопии водородных линий и Активной спектроскопии ИТЭР в 2021 году.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.13	НИОКР	УШТ	1	255 069,00000	255 069,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2021	02			2021	02	2021	02	2021	12					Нет	Нет	Автономная некоммерческая организация Координационный центр "Управляемый термоядерный синтез-международные проекты"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено
18507/17	Испытания опытных образцов облицовки первой стенки и купола дивертора ИТЭР в 2021 году.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.13	НИОКР	УШТ	1	14 000,00000	14 000,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2021	02			2021	03	2021	03	2021	12					Нет	Нет	АО "ГНЦ РФ ТРИНИТИ"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено
18507/18	Исследование ресурса опытных образцов облицовки первой стенки ИТЭР в 2021 году.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.13	НИОКР	УШТ	1	11 000,00000	11 000,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2021	02			2021	03	2021	03	2021	12					Нет	Нет	АО "ВНИИНМИ. академика А.А. Бочвара"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено
18507/19	Разработка рабочего проекта и опытное изготовление компонентов вакуумных стендов для испытаний экваториальных и верхних портплагов ИТЭР.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.50	НИОКР	УШТ	1	610 000,00000	610 000,00000	ОЗП	Стандарт		2021	04	2021	04	2021	06	2021	06	2021	06	2021	12	АО "Атомкомплект"	ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭТП	Нет	Нет		СТ.4.2.1 Ч.2 П.2 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]										Нет	Утверждено
18507/20	Доработка программных и аппаратных средств в 2021 г.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная	Собственные средства		62.01.11	НИОКР	УШТ	1	2 700,00000	2 700,00000	ОЗП	Стандарт		2021	02	2021	02	2021	03	2021	04	2021	04	2021	11	Частное учреждение «ИТЭР-	ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭТП	Нет	Нет		СТ.4.2.1 Ч.2 П.2 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]										Нет	Утверждено
18507/21	Доработка программных продуктов в 2021 г.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная	Собственные средства		62.01.11	НИОКР	УШТ	1	2 200,00000	2 200,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2021	03			2021	04	2021	04	2021	11					Нет	Нет	Общество с ограниченной ответственностью	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено
18507/22	Поставка спецоборудования для модернизации научной информационной инфраструктуры в 2021 г.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		26.20.30	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	3 700,08000	3 700,08000	ОЗП	Стандарт		2021	05	2021	06	2021	06	2021	07	2021	07	2021	11	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭТП	Нет	Нет		СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]										Нет	Утверждено
18507/23	Поставка программного обеспечения для выполнения НИОКР в 2021 г.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельнос	Собственные средства		62.01.29	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	500,04000	500,04000	МЗ	Стандарт				2021	03			2021	04	2021	04	2021	11		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено

| Номер позиции закупки/№ лота | Предмет закупки | Минимально необходимые требования, предъявляемые к | Наименование объекта(проекта) | Наименование программы (ФЦП) | Принадлежность к Гособоронзаказу | Координатор программы (ФЦП) | Организация - заказчик закупки | Подразделение организации заказчика закупки | Организация, ответственная за предоставление заявки | Организация, ответственная за заключение контракта (договора) | Организация - получатель продукции, работ и услуг | Куратор Заказчика | Направление деятельности | Источник финансирования | ОКВЭД2 | ОКПД2 | Группа продукции, работ и услуг | Ед. измерения | Количество ед. измерения | Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) всего | Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) На текущий год | Планируемый способ закупки | Проведение закупки (44ФЗ/ЗСтандарт) | Условия финансового обеспечения исполнения контракта/договора (аванс/без аванса) | Год представления заявки на проведение закупки | Месяц представления заявки на проведение закупки | Год официального объявления о начале проведения закупки | Месяц официального объявления о начале проведения закупки | Год утверждения итогового протокола по процедуре закупки | Месяц утверждения итогового протокола по процедуре закупки | Год заключения контракта (договора) | Месяц заключения контракта (договора) | Год начала поставки продукции, выполнения работ, услуг | Месяц начала поставки продукции, выполнения работ, услуг | Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг | Организатор закупки | Уровень закупочной комиссии | Вид закупки (ЭТП/неэлектронная) | Отнесение к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и гражданскими средствами | Разделение заказа у субъектов малого и среднего предпринимательства | Контрагент (наименование) (в случае ЕП) | Обоснование выбора способа закупки | Обоснование внесения изменений | Комментарий | Заказчик из отрасли | Реквизиты договора с Заказчиком из отрасли | Заказчик не из отрасли | Реквизиты договора с Заказчиком не из отрасли | Дополнительные требования к участникам | Преференции закупки | Обязательное общественное обсуждение | Деятельность по проектированию за | Статус позиции |
|---|---|---

Номер позиции закупки/лота	Предмет закупки	Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету закупки	Наименование объекта(проекта)	Наименование программы (ФЦП)	Принадлежность к гособоронзаказу	Координатор программы (ФЦП)	Организация - заказчик закупки	Подразделение организации заказчика закупки	Организация, ответственная за предоставление заявки	Организация, ответственная за исполнение контракта (договора)	Организация - производитель продукции, работ и услуг	Куратор Заказчика	Направление деятельности	Источник финансирования	ОКВЭД2	ОКПД2	Группа продукции, работ и услуг	Ед. измерения	Количество ед. измерения	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) всего	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) На текущий год	Планируемый способ закупки	Проведение закупки (44ФЗ/Стандарт)	Условия финансового обеспечения исполнения контракта/договора (аванс/рассрочка)	Год предоставления заявки на проведение закупки	Месяц предоставления заявки на проведение закупки	Год официального объявления о начале проведения закупки	Месяц официального объявления о начале проведения закупки	Год утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Месяц утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Год заключения контракта (договора)	Месяц заключения контракта (договора)	Год начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Организатор закупки	Уровень закупочной комиссии	Вид закупки (ЭТП/неэлектронная)	Отнесение к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и гражданским средствам	Разделение заказа у субъектов малого и среднего предпринимательства	Контрагент (наименование) (в случае ЕП)	Обоснование выбора способа закупки	Обоснование внесения изменений	Комментарий	Заказчик из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком из отрасли	Заказчик не из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком не из отрасли	Дополнительные требования к участникам	Преференции закупки	Обязательное общественное обсуждение	Деятельность по проектам/договорам за	Статус позиции
18507/37	Поставка серверов для комплектации имитаторов сигнала камеры деления и дополнительного оборудования.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		26.20.14.000	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	3	634,41600	634,41600	МЗ	Стандарт				2021	04			2021	04	2021	04	2021	12		ЭК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
18507/38	Поставка PCIe плат согласующих усилителей для комплектации имитаторов сигнала камеры деления.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		26.12.20.000	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	504,00000	504,00000	МЗ	Стандарт				2021	04			2021	04	2021	04	2021	12		ЭК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
18507/39	Изготовление и поставка серийных камер деления для поставочных комплектов ДМНП.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		26.51.41.160	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	10	13 560,00000	13 560,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2021	05			2021	05	2021	05	2021	11				Нет	Нет	АО "НИИТФА"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено
18507/40	Поставка генераторов водорода.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		28.29.11.110	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	2	2 400,00000	2 400,00000	ОЭП	Стандарт		2021	04	2021	04	2021	06	2021	07	2021	07	2021	12	Частное учреждение «ИТ	ЭК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭТП	Нет	Нет		СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]										Нет	Утверждено
18507/41	Поставка системы водоподготовки для генераторов.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная	Собственные средства		28.29.11.110	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	900,00000	900,00000	МЗ	Стандарт				2021	07			2021	08	2021	08	2021	12		ЭК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
18507/42	Поставка фильтра метана.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная	Собственные средства		28.25.14.110	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	1 575,00000	1 575,00000	ОЭП	Стандарт		2021	05	2021	06	2021	07	2021	08	2021	08	2021	12	Частное учреждение «ИТ	ЭК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭТП	Нет	Нет		СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]										Нет	Утверждено
18507/43	Поставка фильтра водорода палладиевого.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная	Собственные средства		28.25.14.110	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	2 232,00000	2 232,00000	ОЭП	Стандарт		2021	06	2021	07	2021	08	2021	09	2021	09	2021	12	Частное учреждение «ИТ	ЭК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭТП	Нет	Нет		СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]										Нет	Утверждено
18507/44	Поставка защитного оборудования для фотолитографического комплекса						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		28.99.39.190	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	4 020,00000	4 020,00000	ОЭП	Стандарт		2021	05	2021	06	2021	07	2021	08	2021	08	2021	12	Частное учреждение «ИТЭР-Цент	ЭК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭТП	Нет	Нет		СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]										Нет	Утверждено
18507/45	Поставка синтетических полупроводниковых алмазных пластин электронного качества.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		26.11.22.100	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	7	2 004,00000	2 004,00000	ОЭП	Стандарт		2021	04	2021	04	2021	06	2021	07	2021	07	2021	12	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭТП	Нет	Нет		СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]										Нет	Утверждено
18507/46	Испытания компонентов нейтронных диагностик (ДМНП, ВНК) ИТЭР в 2021 году.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.13	НИОКР	УШТ	1	14 000,00000	14 000,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2021	03			2021	03	2021	03	2021	12				Нет	Нет	АО "ТНЦ РФ ТРИНИТИ"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено
18507/47	Изготовление и приемочные испытания опытных образцов блоков детектирования быстрых нейтронов (БДБН) ВНК. Разработка метода контроля характеристик ИКД для нейтронных диагностик ИТЭР.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.13	НИОКР	УШТ	1	10 000,00000	10 000,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2021	01			2021	01	2021	01	2021	12				Нет	Нет	АО "НИИТФА"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено

| Номер позиции закупки/№ п/п | Предмет закупки | Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету закупки | Наименование объекта(проекта) | Наименование программы (ФЦП) | Принадлежность к Гособоронзаказу | Координатор программы (ФЦП) | Организация - заказчик закупки | Подразделение организации заказчика закупки | Организация, ответственная за предоставление заявки | Организация, ответственная за заключение контракта (договора) | Организация - потребитель продукции, работ и услуг | Куратор Заказчика | Направление деятельности | Источник финансирования | ОКВЭД2 | ОКПД2 | Группа продукции, работ и услуг | Ед. измерения | Количество ед. измерения | Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) всего | Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) На текущий год | Планируемый способ закупки | Проведение закупки (44ФЗ/Стандарт) | Условия финансового обеспечения исполнения контракта(договора) (обеспечение аванса) | Год предоставления заявки на проведение закупки | Месяц предоставления заявки на проведение закупки | Год официального объявления о начале проведения закупки | Месяц официального объявления о начале проведения закупки | Год утверждения итогового протокола по процедуре закупки | Месяц утверждения итогового протокола по процедуре закупки | Год заключения контракта (договора) | Месяц заключения контракта (договора) | Год начала поставки продукции, выполнения работ, услуг | Месяц начала поставки продукции, выполнения работ, услуг | Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг | Организатор закупки | Уровень закупочной комиссии | Вид закупки (ЭТП/неэлектронная) | Отнесение к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и гражданским средствам | Размещение заказа у субъектов малого и среднего предпринимательства | Контрагент (наименование) (в случае ЕП) | Обоснование выбора способа закупки | Обоснование внесения изменений | Комментарий | Заказчик из отрасли | Реквизиты договора с Заказчиком из отрасли | Заказчик не из отрасли | Реквизиты договора с Заказчиком не из отрасли | Дополнительные требования к участникам | Преференции закупки | Обязательное общественное обсуждение | Деятельность по проектированию за | Статус позиции |
|---|---|---

| Номер позиции закупки/№ п/п | Предмет закупки | Минимально необходимые требования, предъявляемые к | Наименование объекта(проекта) | Наименование программы (ФЦП) | Принадлежность к гособоронзаказу | Координатор программы (ФЦП) | Организация - заказчик закупки | Подразделение организации заказчика закупки | Организация, ответственная за подготовку заявки | Организация, ответственная за заключение контракта (договора) | Организация - получатель продукции, работ и услуг | Куратор Заказчика | Направление деятельности | Источник финансирования | ОКВЭД2 | ОКПД2 | Группа продукции, работ и услуг | Ед. измерения | Количество ед. измерения | Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) всего | Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) На текущий год | Планируемый способ закупки | Проведение закупки (44ФЗ/Стандарт) | Условия финансового обеспечения исполнения контракта/договора (аванс/без аванса) | Год предоставления заявки на проведение закупки | Месяц предоставления заявки на проведение закупки | Год официального объявления о начале проведения закупки | Месяц официального объявления о начале проведения закупки | Год утверждения итогового протокола по процедуре закупки | Месяц утверждения итогового протокола по процедуре закупки | Год заключения контракта (договора) | Месяц заключения контракта (договора) | Год начала поставки продукции, выполнения работ, услуг | Месяц начала поставки продукции, выполнения работ, услуг | Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг | Организатор закупки | Уровень закупочной комиссии | Вид закупки (ЭТП/электронная) | Отличается к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и продукции гражданского назначения | Различение заказа у субъектов малого и среднего предпринимательства | Контракт (наименование) (в случае ЕП) | Обоснования выбора способа закупки | Обоснование внесения изменений | Комментарий | Заказчик из отрасли | Реквизиты договора с Заказчиком из отрасли | Заказчик не из отрасли | Реквизиты договора с Заказчиком не из отрасли | Дополнительные требования к участникам | Преференции закупки | Обязательное общественное обсуждение | Деятельность по проекту/договору за | Статус позиции |
|---|---|---

| Номер позиции закупки/№ п/п | Предмет закупки | Минимально необходимые требования, предъявляемые к | Наименование объекта(проекта) | Наименование программы (ФЦП) | Принадлежность к Гособоронзаказу | Координатор программы (ФЦП) | Организация - заказчик закупки | Подразделение организации-заказчика закупки | Организация, ответственная за предоставление заявки | Организация, ответственная за заключение контракта (договора) | Организация - потребитель продукции, работ и услуг | Куратор Заказчика | Направление деятельности | Источник финансирования | ОКВЭД2 | ОКПД2 | Группа продукции, работ и услуг | Ед. измерения | Количество ед. измерения | Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) всего | Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) На текущий год | Планируемый способ закупки | Проведение закупки (Аукцион/Конкурс) | Условия финансового обеспечения исполнения контракта/договора (включая размер аванса) | Год предоставления заявки на проведение закупки | Месяц предоставления заявки на проведение закупки | Год официального объявления о начале проведения закупки | Месяц официального объявления о начале проведения закупки | Год утверждения итогового протокола по процедуре закупки | Месяц утверждения итогового протокола по процедуре закупки | Год заключения контракта (договора) | Месяц заключения контракта (договора) | Год начала поставки продукции, выполнения работ, услуг | Месяц начала поставки продукции, выполнения работ, услуг | Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг | Организатор закупки | Уровень закупочной комиссии | Вид закупки (Электронная/Стандартная) | Отнесение к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и продукции гражданского назначения | Размещение заказу субъектов малого и среднего предпринимательства | Контрагент (наименование) (в случае ЕП) | Обоснования выбора способа закупки | Обоснования внесения изменений | Комментарий | Заказчик из отрасли | Реквизиты договора с Заказчиком из отрасли | Заказчик не из отрасли | Реквизиты договора с Заказчиком не из отрасли | Дополнительные требования к участникам | Преференции закупки | Обязательное общественное обсуждение | Деятельность по проекту/договору за | Статус позиции |
|---|---|---

Номер позиции закупки/№ п/п	Предмет закупки	Минимально необходимые требования, предъявляемые к	Наименование объекта(предмета)	Наименование программы (ФЦП)	Принадлежность к Гособоронзаказу	Координатор программы (ФЦП)	Организация - заказчик закупки	Подразделение организации заказчика закупки	Организация, ответственная за предоставление заявки	Организация, ответственная за заключение контракта (договора)	Организация - потребитель продукции, работ и услуг	Куратор Заказчика	Направление деятельности	Источник финансирования	ОКВЭД2	ОКПД2	Группа продукции, работ и услуг	Ед. измерения	Количество ед. измерения	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) всего	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) На текущий год	Планируемый способ закупки	Проведение закупки (44ФЗ/Стандарт)	Условия финансового обеспечения контракта/договора (полная разнарядка)	Год начала проведения заявки на проведение закупки	Месяц предоставления заявки на проведение закупки	Год официального объявления о начале проведения закупки	Месяц официального объявления о начале проведения закупки	Год утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Месяц утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Год заключения контракта (договора)	Месяц заключения контракта (договора)	Год начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Организатор закупки	Уровень закупочной комиссии	Вид закупки (ЭТП/неэлектронная)	Отнесение к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и продукции, предоставляющей средства реализации заказа у субъектов налого и социального предпринимательства	Контрагент (физическое лицо) (а случае ЕП)	Обоснование выбора способа закупки	Обоснование внесения изменений	Комментарий	Заказчик из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком из отрасли	Заказчик не из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком не из отрасли	Дополнительные требования к участникам	Преференции закупки	Обязательное общественное обсуждение	Длительность по проекту/договору за	Статус позиции
18507/72	Поставка комплекта калибровочных источников ионизирующего излучения.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельнос	Собственные средства		27.90.11.317	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	801,10800	801,10800	МЗ	Стандарт				2021	04			2021	04	2021	04	2021	10		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
18507/73	Обследование состояния строительных конструкций и инженерных систем здания 104Б в целях проведения реконструкции по инвестиционному проекту и возможности дальнейшей безопасной эксплуатации.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		71.20	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	360,00000	360,00000	МЗ	Стандарт				2021	04			2021	04	2021	04	2021	11		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
18507/74	Поставка оборудования для участка химической подготовки.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная	Собственные средства		28.99.39.190	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	2	1 020,00000	1 020,00000	МЗ	Стандарт				2021	04			2021	05	2021	05	2021	08		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
																			Итог	9 006 400,68883	6 057 652,22735																																

Дата 22.04.21г. Подпись