Годовая программа закупок Частное учреждение «ИТЭР-Центр» на 2021 год

Утверждена решением Приказ №222 от "26" ноября 20 21 года Директор /А.В. Красиленников/

Номер позиции закупки№ п/п	Предмет закупки	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым объектам(работам, услугам)	Наименование программы (ФЦП)	Принадлежность к Гособороннзаказу	Координатор программы (ФЦП)	Организация - заказчик закупки	Подразделение организации-заказчика ответственное за предоставление заявки	Организация, ответственная за исполнение контракта (договора)	Организация - потребитель продукции, работ и услуг	Куратор Заказчика	Направление деятельности	Источник Финансирования	ОКВЭД2	ОКПД2	Группа продукции, работ и услуг	Ед. измерения	Количество ед. измерения	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) всего	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) На текущий год	Планируемый способ закупки	Проведение закупки (44ФЗ/Стандарт)	Условия финансового обеспечения исполнения контракта(аванс/без аванса)	Год предоставления заявки на проведение закупки	Месяц предоставления заявки на проведение закупки	Год официального объявления о начале проведения закупки	Месяц официального объявления о начале проведения закупки	Год утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Месяц утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Год заключения контракта (договора)	Месяц заключения контракта (договора)	Год начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Организатор закупки	Уровень закупочной комиссии	Вид закупки (Электронная/Бумажная)	Отнесение к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции	Размещение заказа у субъектов малого и среднего предпринимательства	Контрагент (наименование) (в случае ЕП)	Обоснование выбора способа закупки	Обоснование внесения изменений	Комментарий	Заказчик из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком из отрасли	Заказчик не из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком не из отрасли	Дополнительные требования к участникам	Преференции закупки	Обязательное общественное обсуждение	Деятельность по проектам/договорам за пределами РФ	Статус позиции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
18507/1	Услуги по техническому обслуживанию пожарно-охранной сигнализации и системы оповещения о пожаре в зд. 104А и 104В.					Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Первушков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		80.20.10.000	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	270,00000	270,00000	МЗ	Стандарт				2020	12				2021	01	2021	01	2021	12		ЭК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
18507/2	Услуги по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха в зданиях 104А и 104В.					Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Первушков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		35.30.22.000	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	300,00000	300,00000	МЗ	Стандарт				2020	12				2021	01	2021	01	2021	12		ЭК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
18507/3	Услуги по техническому обслуживанию системы отопления, водоснабжения и канализации зданий 104А и 104В и канализационной насосной станции (КНС).					Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Первушков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		81.10.10.000	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	480,00000	480,00000	МЗ	Стандарт				2020	12				2021	01	2021	01	2021	12		ЭК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
18507/4	Опытное изготовление и испытание полоидальной катушки PF1 для реактора ИТЭР в 2020 году.					Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Первушков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.13	НИОКР	УШТ	1	180 000,00000	180 000,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2021	05				2021	06	2021	06	2021	12				Нет	Нет	АО "НИИЭФА"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено
18507/5	Разработка, опытное изготовление и поставка 8 комплектов гиротронов с магнитами и вспомогательным оборудованием системы нагрева и поддержания тока плазмы ИТЭР.					Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Первушков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.13	НИОКР	УШТ	1	195 500,00000	195 500,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2021	06				2021	06	2021	06	2021	12				Нет	Нет	Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено
18507/6	Разработка, опытное изготовление и испытание компонентов систем анализаторов атомов перезарядки, диагностики томсоновского рассеяния и устройств для размещения оборудования в дивертором порту №08 для ИТЭР в 2021 году.					Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Первушков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.13	НИОКР	УШТ	1	288 304,00000	288 304,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2021	05				2021	05	2021	05	2021	12				Нет	Нет	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено

| Номер позиции закупки/№ лота | Предмет закупки | Минимально необходимые требования, предъявляемые к | Наименование объекта(проекта) | Наименование программы (ФЦП) | Принадлежность к Гособоронзаказу | Координатор программы (ФЦП) | Организация - заказчик закупки | Подразделение организации-заказчика | Организация, ответственная за ненадлежащее заказ | Организация, ответственная за подготовку контракта (договора) | Организация - потребитель продукции, работ и услуг | Куратор Заказчика | Направление деятельности | Источник финансирования | ОКПД2 | ОКПД2 | Группа продукции, работ и услуг | Ед. измерения | Количество ед. измерения | Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) всего | Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) На текущий год | Планируемый способ закупки | Проведение закупки (44ФЗ/Стандарт) | Условия финансового обеспечения исполнения контракта (аванс/без аванса) (аттестация разлива аванса) | Год предоставления заявки на проведение закупки | Месяц предоставления заявки на проведение закупки | Год официального объявления о начале проведения закупки | Месяц официального объявления о начале проведения закупки | Год утверждения конкурсной документации по процедуре закупки | Месяц утверждения конкурсной документации по процедуре закупки | Год заключения контракта (договора) | Месяц заключения контракта (договора) | Год начала поставки продукции, выполнения работ, услуг | Месяц начала поставки продукции, выполнения работ, услуг | Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг | Организатор закупки | Уровень закупочной комиссии | Вид закупки (ЭТП/электронная) | Отнесение к инновационной высокотехнологичной продукции. | Размещение заказа у субъектов малого и среднего предпринимательства | Контрагент (наименование) (в случае ЕП) | Обоснования выбора способа закупки | Обоснование внесения изменения | Комментарий | Заказчик из отрасли | Реквизиты договора с Заказчиком из отрасли | Заказчик не из отрасли | Реквизиты договора с Заказчиком не из отрасли | Дополнительные требования к участникам | Преференция закупки | Обязательное обеспечение обеспечения | Длительность по проектам(договорам за пределами РФ) | Статус позиции |
|---|---|---

| Номер позиции закупки/№ лота | Предмет закупки | Минимально необходимые требования, предъявляемые к | Наименование объекта(проекта) | Наименование программы (ФЦП) | Принадлежность к Гособоронзаказу | Координатор программы (ФЦП) | Организация - заказчик | Подразделение организации заказчика | Организация, организация заказчика | Организация, ответственная за предоставление заявки | Организация, ответственная за заключение контракта (договора) | Организация - потребитель продукции, работ и услуг | Куратор Заказчика | Направление деятельности | Источник финансирования | ОКВЭД2 | ОКПД2 | Группа продукции, работ и услуг | Ед. измерения | Количество ед. измерения | Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) всего | Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) на текущий год | Планируемый способ закупки | Проведение закупки (АИС/Стандарт) | Условия финансового обеспечения исполнения контракта/договора (целевая дата/диапазон) | Год предоставления заявки на проведение закупки | Месяц предоставления заявки на проведение закупки | Год официального объявления о начале проведения закупки | Месяц официального объявления о начале проведения закупки | Год утверждения итогового протокола по процедуре закупки | Месяц утверждения итогового протокола по процедуре закупки | Год заключения контракта (договора) | Месяц заключения контракта (договора) | Год начала поставки продукции, выполнения работ, услуг | Месяц начала поставки продукции, выполнения работ, услуг | Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг | Организатор закупки | Уровень закупочной комиссии | Вид закупки (ЭТП/неэлектронная) | Описание к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции | Размещение заказа у субъектов малого и среднего предпринимательства | Контрагент (наименование) (в случае ЕП) | Обоснование выбора способа закупки | Обоснование внесения изменений | Комментарий | Заказчик из отрасли | Реквизиты договора с Заказчиком из отрасли | Заказчик не из отрасли | Реквизиты договора с Заказчиком не из отрасли | Дополнительные требования к участникам | Преференции закупки | Обязательное общественное обсуждение | Деятельность по приобретению товаров за пределами РФ | Статус позиции |
|---|---|---

| Номер позиции закупки/№ п/п | Предмет закупки | Минимально необходимые требования, предъявляемые к | Наименование объекта(проекта) | Наименование программы (ФЦП) | Принадлежность к Гособоронзаказу | Координатор программы (ФЦП) | Организация - заказчик закупки | Подразделение Организации-заказчика | Организация, ответственная за предоставленные заявки | Организация, ответственная за заключение контракта (договора) | Организация - потребитель продукции, работ и услуг | Куратор Заказчика | Направление деятельности | Источник финансирования | ОКВЭД2 | ОКПД2 | Группа продукции, работ и услуг | Ед. измерения | Количество ед. измерения | Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) всего | Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) На текущий год | Планируемый способ закупки | Проведение закупки (ЕИС/Стандарт) | Условия финансового обеспечения исполнения контракта/договора (авансовая размер аванса) | Год предоставления заявки на проведение закупки | Месяц предоставления заявки на проведение закупки | Год официального объявления о начале проведения закупки | Месяц официального объявления о начале проведения закупки | Год утверждения итогового протокола по процедуре закупки | Месяц утверждения итогового протокола по процедуре закупки | Год заключения контракта (договора) | Месяц заключения контракта (договора) | Год начала поставки продукции, выполнения работ, услуг | Месяц начала поставки продукции, выполнения работ, услуг | Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг | Организатор закупки | Уровень закупочной комиссии | Вид закупки (ЭТП/неэлектронная) | Отнесение к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции | Размещение заказа у субъекта малого и среднего предпринимательства | Контрагент (наименование) (в случае ЕП) | Обоснование выбора способа закупки | Обоснование внесения изменений | Комментарий | Заказчик из отрасли | Реквизиты договора с Заказчиком из отрасли | Заказчик не из отрасли | Реквизиты договора с Заказчиком не из отрасли | Дополнительные требования к участникам | Преференции закупки | Обязательное обеспечение обеспечение | Деятельность по исполнению договора за пределами РФ | Статус позиции |
|---|---|---

Номер позиции закупки/№ п/п	Предмет закупки	Минимально необходимые требования, предъявляемые к	Наименование объекта(проекта)	Наименование программы (ФЦП)	Принадлежность к Гособоронзаказу	Координатор программы (КЦП)	Организация - заказчик закупки	Подразделение организации заказчика	Организация, отвечающая за предоставление заявки	Ответственная за заключение контракта (договора)	Организация - потребитель продукции, работ и услуг	Куратор Заказчика	Направление деятельности	Источник финансирования	СКБЭД2	ОКПД2	Группа продукции, работ и услуг	Ед. измерения	Количество ед. измерения	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) всего	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) На текущий год	Планируемый способ закупки	Проведение закупки (АИС Стандарт)	Условия финансового обеспечения контракта/договора (целевая размер аванса)	Год предоставления аванса проведение закупки	Месяц предоставления аванса проведение закупки	Год официального объявления о начале проведения закупки	Месяц официального объявления о начале проведения закупки	Год утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Месяц утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Год заключения контракта (договора)	Месяц заключения контракта (договора)	Год начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Организатор закупки	Уровень закупочной комиссии	Вид закупки (ЭТП/электронная)	Отнесение к инновационной продукции высокотехнологичной	Размещение заказа у субъектов малого и среднего предпринимательства	Контрагент (наименование) (в случае ЕП)	Обоснование выбора способа закупки	Обоснование внесения изменений	Комментарий	Заказчик из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком из отрасли	Заказчик не из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком не из отрасли	Дополнительные требования к участникам	Преференции закупки	Обязательство по привлечению субподрядчиков за пределами РФ	Статус позиции
18507/60	Договор на абонентское обслуживание программных продуктов "1С: Предприятие".						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная	Собственные средства		63.99	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	343,20000	343,20000	МЗ	Стандарт				2021	01			2021	02	2021	02	2022	01	ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Незлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
18507/61	Предоставление услуг по экспресс-доставке грузов.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная	Собственные средства		52.29	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	396,00000	396,00000	МЗ	Стандарт				2020	12			2021	01	2021	01	2021	12	ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Незлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
18507/62	Договор поставки питьевой воды.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная	Собственные средства		47	ДРУГОЕ	УШТ	1	136,95000	136,95000	МЗ	Стандарт				2020	11			2021	01	2021	01	2021	12	ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Незлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
18507/63	Поставка оргтехники и офисной мебели.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		47	ДРУГОЕ	УШТ	1	948,00000	948,00000	МЗ	Стандарт				2020	11			2021	01	2021	01	2021	12	ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Незлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
18507/64	Поставка офисной бумаги.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная	Собственные средства		47	ДРУГОЕ	УШТ	1	720,00000	720,00000	МЗ	Стандарт				2020	11			2021	01	2021	01	2021	12	ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Незлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
18507/65	Разработка, опытное изготовление и испытание образцов коммутирующей аппаратуры, энергопоглощающих резисторов, шинопроводов и контрольно-измерительной аппаратуры для систем электропитания обмоток магнитной системы ИТЭР в 2021 году.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.13	НИОКР	УШТ	1	1 630 000,00000	1 630 000,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2021	06			2021	06	2021	06	2021	12				Нет	Нет	АО "НИИЭФА"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено
18507/66	Изготовление общей рамы системы погрузки-выгрузки.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.50.000	НИОКР	УШТ	1	19 000,00000	19 000,00000	ОЭП	Стандарт			2020	12	2020	12	2020	12	2021	01	2021	01	2021	05	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭТП	Нет	Нет		СТ.4.2.1 Ч.2 П.2 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]										Нет	Утверждено
18507/67	Поставка и монтаж оборудования бесперебойного электроснабжения и климатического оборудования.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		27.20.22.000	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	1 800,00000	1 800,00000	МЗ	Стандарт				2021	02			2021	02	2021	02	2021	05	ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Незлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
18507/68	Оказание образовательных услуг.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная	Собственные средства		85.42.19	ОБУЧЕНИЕ	УШТ	1	189,00000	189,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2021	02			2021	02	2021	02	2021	03				Нет	Нет	АНО "Корпоративная Академия Росатома"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.Ж)										Нет	Утверждено
18507/69	Оказание услуг по осуществлению функций и полномочий организатора закупочных процедур, при проведении закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг Уполномоченным органом.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.13	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	1 426,00000	1 426,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2021	02			2021	02	2021	02	2021	12				Нет	Нет	АО "Атомкомплект"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.И)										Нет	Утверждено
18507/70	Испытания мощными тепловыми потоками Прототипа Внутренней Вертикальной Мишени Дивертора ИТЭР						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.13	НИОКР	УШТ	1	4 300,00000	4 300,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2021	03			2021	03	2021	03	2021	11				Нет	Нет	АО "НИИЭФА"	СТ.3.4 Ч.1 П.В)										Нет	Утверждено

Номер позиции закупки/№ лот	Предмет закупки	Минимально необходимые требования, предъявляемые к	Наименование обоснования	Наименование программы (КЦП)	Принадлежность к Геообразованию	Координатор программы (КЦП)	Организация - заказчик закупки	Подразделение организации заказчика	Организация ответственная за предоставление заявки	Организация, ответственная за заключение контракта (договора)	Организация - потребитель продукции, работ и услуг	Куратор Заказчика	Наименование Источника финансирования	Источник финансирования	ОКВЭД2	ОКПД2	Группа продукции, работ и услуг	Ед. измерения	Количество ед. измерения	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) всего	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) На текущий год	Планируемый способ закупки	Планирование закупки (Аукцион/Запрос котировок)	Способ формирования обеспечения исполнения контракта/договора (Целевая размер взноса)	Год представления заявки на проведение закупки	Месяц представления заявки на проведение закупки	Год официального объявления о начале проведения закупки	Месяц официального объявления о начале проведения закупки	Год утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Месяц утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Год заключения контракта (договора)	Месяц заключения контракта (договора)	Год начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Организатор закупки	Уровень закупочной комиссии	Вид закупки (ЭП/Неэлектронная)	Отношение к инновационной продукции высокотехнологичной	Размещение заказа у субъектов малого и среднего предпринимательства	Контрагент (наименование) (в случае ЕП)	Обоснование выбора способа закупки	Обоснование внесения изменений	Комментарий	Закупка из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком не из отрасли	Закупка не из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком не из отрасли	Дополнительные требования к участникам	Преференции закупки	Обеспечение общественное обсуждение	Необходимость по проекта/договора) за предетапы РФ	Статус позиции
18507/71	Поставка сплит системы с комплектом зимнего регулирования для оборудования серверной в здании 104А						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		28.25.12.110	ПОСТАВКА МТРИО	ШТ	1	110,82994	110,82994	МЗ	Стандарт				2021	04			2021	04	2021	04	2021	05		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
18507/72	Поставка комплекта калибровочных источников ионизирующего излучения.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		27.90.11.317	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	801,10800	801,10800	МЗ	Стандарт				2021	04			2021	04	2021	04	2021	10		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
18507/73	Обследование состояния строительных конструкций и инженерных систем здания 104Б в целях проведения реконструкции по инвестиционному проекту и возможности дальнейшей безопасной эксплуатации						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		71.20	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	360,00000	360,00000	МЗ	Стандарт				2021	04			2021	04	2021	04	2021	11		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
18507/74	Поставка оборудования для участка химической подготовки.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		28.99.39.190	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	2	1 020,00000	1 020,00000	МЗ	Стандарт				2021	04			2021	05	2021	05	2021	08		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
18507/75	Промежуточные испытания гелиевых коллекторов катушки PF 1.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.13	НИОКР	УШТ	1	7 800,00000	7 800,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2021	07			2021	07	2021	07	2021	12				Нет	Нет	АО "НИИЭФА"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено
18507/76	Изменение конструкции первого зеркала (ПЗ) и изготовление макета ПЗ с целью решения проблемы радиационной стойкости охлаждаемого водой молибденового зеркала						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.13	НИОКР	УШТ	1	8 600,00000	8 600,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2021	07			2021	07	2021	07	2021	12				Нет	Нет	АО "НИИ НПО "Луч"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено
18507/77	Разработка скорректированного документа SIR (Structural Integrity Report) для системы Активной спектроскопии						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.13	НИОКР	УШТ	1	2 750,00000	2 750,00000	ОЗП	Стандарт		2021	06	2021	06	2021	06	2021	07	2021	07	2021	12	Частное учреждение «ИТЭР-Цен	ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭТП	Нет	Нет		СТ.4.2.1 Ч.2 П.2 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]										Нет	Утверждено
18507/78	Разработка и изготовление компонентов рефлектометрии плазмы ИТЭР в 2021 году						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная	Собственные средства		72.19.13	НИОКР	УШТ	1	62 276,00000	62 276,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2021	07			2021	07	2021	07	2021	12				Нет	Нет	Автономная некоммерческая организация Координационный центр "Управляемый термоядерный синтез-международные	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено
18507/79	Разработка и изготовление компонентов спектроскопии водородных линий ИТЭР в 2021 году						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная	Собственные средства		72.19.13	НИОКР	УШТ	1	178 293,00000	178 293,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2021	07			2021	07	2021	07	2021	12				Нет	Нет	Автономная некоммерческая организация Координационный центр "Управляемый термоядерный синтез-международные	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено
18507/80	Испытания компонентов диагностических систем ИТЭР в 2021 году.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная	Собственные средства		72.19.13	НИОКР	УШТ	1	24 000,00000	24 000,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2021	06			2021	07	2021	07	2021	12				Нет	Нет	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено
18507/81	Аренда нежилого помещения.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная	Собственные средства		68.20.12	АРЕНДА	УШТ	1	1 714,04400	1 714,04400	МЗ	Стандарт				2021	05			2021	05	2021	05	2021	09		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
18507/82	Разработка и создание подсистемы информационной безопасности аппаратно-инфраструктурной платформы информационно-коммуникационного пространства в области термоядерных исследований в РФ. Этап 2021 года.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		26.20.40.140	НИОКР	УШТ	1	29 800,00000	29 800,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2021	06			2021	06	2021	06	2021	12				Нет	Нет	Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Гамма"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено
18507/83	Поставка источников бесперебойного питания.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		26.20.40.110	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	7 185,43254	7 185,43254	ОЗП	Стандарт		2021	06	2021	06	2021	07	2021	07	2021	07	2021	12	Частное учреждение «ИТЭР-Цен	ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭТП	Нет	Нет		СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]										Нет	Утверждено
18507/84	Поставка толщиномера настольного.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная	Собственные средства		26.51.43.114	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	139,35772	139,35772	МЗ	Стандарт				2021	06			2021	06	2021	06	2021	12		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
18507/85	Комплекс работ по созданию системы охранного видеонаблюдения помещений лабораторно-офисных зданий №104А и №104Б						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельнос	Собственные средства		43.21.10.170	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	420,00000	420,00000	МЗ	Стандарт				2021	06			2021	06	2021	06	2021	09		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено

| Номер позиции закупки№п п/п | Предмет закупки | Монокультуры (дерево/лесные требования, предъявляемые к | Наименование объекта(проекта) | Наименование программы (КВР) | Принадлежность к Гособоронзаказу | Координатор программы (КДП) | Организация - заказчик закупки | Подразделение организации заказчика | Организация, инициирующая в качестве заказчика | Организация, осуществляющая заключение контракта (договора) | Организация-потребитель продукции, работ и услуг | Куратор Заказчика | Направление деятельности | Источник финансирования | ОКВЭД2 | ОКПД2 | Группа продукции, работ и услуг | Ед. измерения | Количество ед. измерения | Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) всего | Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) На текущий год | Планируемый способ закупки | Проведение закупки (АИС/Стандарт) | Условия финансового обеспечения исполнения контракта/договора (величина размера аванса) | Год предоставления заявки на проведение закупки | Месяц предоставления заявки на проведение закупки | Год официального объявления о начале проведения закупки | Месяц официального объявления о начале проведения закупки | Год утверждения итогового протокола по процедуре закупки | Месяц утверждения итогового протокола по процедуре закупки | Год заключения контракта (договора) | Месяц заключения контракта (договора) | Год начала поставки продукции, выполнения работ, услуг | Месяц начала поставки продукции, выполнения работ, услуг | Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг | Организатор закупки | Уровень закупочной комиссии | Вид закупки (ЭП/электронная) | Отнесение к инновационной продукции, высокотехнологичной | Размещение заказа у субъектов малого и среднего предпринимательства | Контракт (наименование) (в случае ЕП) | Обоснование выбора способа закупки | Обоснование внесения изменений | Комментарий | Заказчик из отрасли | Реквизиты договора с Заказчиком из отрасли | Заказчик не из отрасли | Реквизиты договора с Заказчиком не из отрасли | Дополнительные требования к участникам | Преференции закупки | Обязательное обеспечение оборудование | Деятельность по переработке (сбору) за предприятия РФ | Статус позиции |
|---|---|---

| Номер позиции закупки/№ п/п | Предмет закупки | Минимально необходимые требования, предъявляемые к | Наименование программы (при наличии) | Наименование объекта(проекта) | Принадлежность к Гособоронзаказу | Куратор программы (ФЦП) | Организация - заказчик закупки | Подразделение организации заказчика | Организация, ответственная за предоставление заявки | Организация, ответственная за заключение контракта (договора) | Организация - потребитель продукции, работ и услуг | Куратор Заказчика | Направление деятельности | Источник финансирования | ОКВЭД2 | ОКПД2 | Группа продукции, работ и услуг | Ед. измерения | Количество ед. измерения | Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) всего | Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) На текущий год | Планируемый способ закупки | Порядок закупки (44ФЗ/Стандарт) | Условия финансового обеспечения исполнения контракта/договора (авансовая/безавансовая) | Год предоставления плана на проведение закупки | Месяц предоставления плана на проведение закупки | Год официального размещения извещения проведения закупки | Месяц официального объявления о начале проведения закупки | Год утверждения итогового протокола по процедуре закупки | Месяц утверждения итогового протокола по процедуре закупки | Год заключения контракта (договора) | Месяц заключения контракта (договора) | Год начала поставки продукции, выполнения работ, услуг | Месяц начала поставки продукции, выполнения работ, услуг | Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг | Организатор закупки | Уровень закупочной комиссии | Вид закупки (ЭП/Неэлектронная) | Отнесение к инновационной продукции высокотехнологичной | Размещение заказа у субъектов малого и среднего предпринимательства | Контрагент (наименование) (в случае ЕП) | Обоснование выбора способа закупки | Обоснование внесения изменений | Комментарий | Заказчик из отрасли | Реквизиты договора с Заказчиком из отрасли | Заказчик не из отрасли | Реквизиты договора с Заказчиком не из отрасли | Дополнительные требования к участникам | Преференции закупки | Обеспечение обеспечение обеспечение | Обеспечение обеспечение обеспечение | Статус позиции |
|---|---|---

Номер позиции закупки№ п/п	Предмет закупки	Минимально необходимые требования, предъявляемые к	Наименование объекта(проекта)	Наименование программы (КЦСР)	Принадлежность к Гособоронзаказу	Координатор программы (КЦСР)	Организация - заказчик закупки	Подразделение организации заказчика	Организация, ответственная за предоставление заявки	Организация, ответственная за заключение контракта (договора)	Организация-потребитель продукции, работ и услуг	Куратор Заказчика	Направление деятельности	Источник финансирования	ОКВЭД2	ОКПД2	Группа продукции, работ и услуг	Ед. измерения	Количество ед. измерения	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) всего	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) На текущий год	Планируемый способ закупки	Проведение закупки (АИС Стандарт)	Условия финансового обеспечения исполнения контракта/договора (фиксация размер аванса)	Год предоставления заявки на проведение закупки	Месяц предоставления заявки на проведение закупки	Год официального объявления о начале проведения закупки	Месяц официального объявления о начале проведения закупки	Год утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Месяц утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Год заключения контракта (договора)	Месяц заключения контракта (договора)	Год начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Организатор закупки	Уровень закупочной комиссии	Вид закупки (ЭТП/неэлектронная)	Отнесение к инновационной продукции, высокотехнологичной	Размещение заказа у субъектов малого и среднего предпринимательства	Контрагент (наименование) (в случае ЕП)	Обоснования выбора способа закупки	Обоснование внесения изменений	Комментарий	Заказчик из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком не из отрасли	Заказчик не из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком не из отрасли	Дополнительные требования к участникам	Преференции закупки	Обязательное общественное обсуждение	Деятельность по обращению с ТКО на территории за пределами РФ	Статус позиции
18507/109	Выполнение работ по доработке специализированного программного обеспечения камер XIMEA						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная	Собственные средства		58.29.12.000	РАБОТЫ	УШТ	1	1 020,00000	1 020,00000	МЗ	Стандарт				2021	07			2021	07	2021	07	2021	11		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)											Нет	Утверждено
18507/110	Оказание услуг по предоставлению и последующей инсталяции/деинсталяции контрольно-измерительной аппаратуры при перевозке шин СС ФРКП, отнесенных к категории компонентов под особым контролем (НСС), из Санкт-Петербурга, Россия (НИИЭФА им. Д.В. Ефремова) во Францию (Международная [illegible] (ИТЭР)						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		52.29.19	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	1 860,00000	1 860,00000	МЗ	Стандарт				2021	07			2021	07	2021	07	2021	09		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)											Нет	Утверждено
18507/111	Поставка комплекта оборудования для проведения обновления стенда Mini-CODAC автоматизированных систем управления						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деяте	Собственные средства		27.33.13.161	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	900,00000	900,00000	МЗ	Стандарт				2021	07			2021	07	2021	07	2021	11		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)											Нет	Утверждено
18507/113	Обследование состояния строительных конструкций и инженерных систем здания 104Д в целях проведения реконструкции по инвестиционному проекту и возможности дальнейшей безопасной эксплуатации						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		71.20.19.180	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	360,00000	360,00000	МЗ	Стандарт				2021	07			2021	07	2021	07	2021	09		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)											Нет	Утверждено
18507/114	"Разработка эскизного проекта вакуумной камеры и эскизного проекта криостата токамака с реакторными технологиями ТРТ"						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная	Собственные средства		72.19.13	НИОКР	УШТ	1	19 900,00000	19 900,00000	ОЭП	Стандарт		2021	08	2021	08	2021	09	2021	09	2021	09	2021	11	Частное учреждение «ИТЭР-Цен	ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭТП	Нет	Нет		СТ.4.2.1 Ч.2 П.2 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]											Нет	Утверждено
18507/115	Поставка элементов рабочих мест пользователей в рамках тестовой площадки ИКП.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная	Собственные средства		26.20	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	30 000,00000	30 000,00000	ОЭП	Стандарт		2021	08	2021	08	2021	09	2021	09	2021	09	2021	12	Частное учреждение «ИТ	ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭТП	Нет	Нет		СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]											Нет	Утверждено
18507/116	Изготовление и поставка аппаратуры для системы обработки аналогового сигнала алмазного детектора.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деяте	Собственные средства		26.51.41.110	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	384,00000	384,00000	МЗ	Стандарт				2021	08			2021	08	2021	08	2021	11		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)											Нет	Утверждено
18507/117	Поставка 2-канального быстрого АЦП.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная	Собственные средства		26.51.45.119	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	1 056,00000	1 056,00000	МЗ	Стандарт				2021	08			2021	08	2021	08	2021	11		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)											Нет	Утверждено
18507/118	Поставка АЦП 1 ГГц для системы регистрации.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельнос	Собственные средства		26.51.45.119	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	540,00000	540,00000	МЗ	Стандарт				2021	08			2021	08	2021	08	2021	11		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)											Нет	Утверждено
18507/119	Поставка оборудования для комплектации системы сбора данных ДМНП в стандарте PXI/PXIe						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная	Собственные средства		26.20.30.000	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	8 838,78320	8 838,78320	ОЭП	Стандарт		2021	08	2021	08	2021	09	2021	09	2021	09	2021	12	Частное учреждение «ИТ	ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭТП	Нет	Нет		СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]											Нет	Утверждено
18507/120	Поставка ЦАП для длительного воспроизведения сигналов.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		26.51.45.119	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	540,00000	540,00000	МЗ	Стандарт				2021	08			2021	08	2021	08	2021	11		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)											Нет	Утверждено
18507/121	Поставка оборудования для комплектации системы сбора данных ДМНП.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная	Собственные средства		26.20.30.000	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	6 704,50580	0,00000	ОЭП	Стандарт		2021	08	2021	08	2021	09	2021	09	2021	09	2022	11	Частное учреждение «ИТ	ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭТП	Нет	Нет		СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]											Нет	Утверждено
18507/122	Поставка оптомеханического оборудования для стендового лабораторного комплекса Активная спектроскопия						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деяте	Собственные средства		26.70.23.190	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	1 020,00000	1 020,00000	МЗ	Стандарт				2021	08			2021	08	2021	08	2021	11		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)											Нет	Утверждено

Номер позиции закупки/№ п/п	Предмет закупки	Минимально необходимые требования, предъявляемые к	Наименование объекта(проекта)	Наименование программы (КЦСР)	Принадлежность к Гособоронзаказу	Координатор программы (КДР)	Организация - заказчик закупки	Подразделение организации-заказчика	Организация, осуществляющая от имени заказчика	Организация, ответственная за заключение контракта (договора)	Организация - потребитель продукции, работ и услуг	Куратор Заказчика	Направление деятельности	Источник финансирования	СКВЭД2	ОКПД2	Группа продукции, работ и услуг	Ед. измерения	Количество ед. измерения	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) всего	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) На текущий год	Планируемый способ закупки	Проведение закупки ИМ/СМСП/нет	Условия финансового обеспечения исполнения контракта/договора (авансовый платеж/ размер аванса)	Год предоставления заявки на проведение закупки	Месяц предоставления заявки на проведение закупки	Год официального объявления о начале проведения закупки	Месяц официального объявления о начале проведения закупки	Год утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Месяц утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Год заключения контракта (договора)	Месяц заключения контракта (договора)	Год начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Организатор закупки	Уровень закупочной комиссии	Вид закупки (ЭТП/неэлектронная)	Отнесение к инновационной продукции, высокотехнологичной	Размещение заказа у субъектов малого и среднего предпринимательства	Контрагент (наименование) (в случае ЕП)	Обоснования выбора способа закупки	Обоснование внесения изменений	Комментарий	Заказчик из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком не из отрасли	Заказчик не из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком не из отрасли	Дополнительные требования к участникам	Преференции закупки	Обязательное общественное обсуждение	Деятельность по формированию запасов за предалами РФ	Статус позиции
18507/123	Поставка образцов кристаллов для тестирования кристаллического качества синтетического алмаза						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		26.11.22.100	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	324,00000	324,00000	МЗ	Стандарт				2021	08			2021	08	2021	08	2021	11	ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
18507/124	Оказание услуг по организации транспортно-экспедиторского обслуживания при проведении перевозки специального оборудования, изготовленного в соответствии с Соглашениями о поставках коммутирующей аппаратуры, с территории международной организации ИТЭР (Франция) на склад временного хранения фирмы DAHER Int. (Франция).						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		52.29.19	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	1 990,00000	1 990,00000	МЗ	Стандарт				2021	09			2021	09	2021	09	2021	11	ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
18507/125	Предоставление телематических услуг связи.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная	Собственные средства		61.10	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	1 992,00000	1 992,00000	МЗ	Стандарт				2021	08			2021	09	2021	09	2021	12	ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
18507/126	Поставка материалов для монтажа и подключения ЦДУ.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		27.33.13	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	1 920,00000	1 920,00000	МЗ	Стандарт				2021	08			2021	09	2021	09	2021	12	ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
18507/127	Аренда нежилого помещения.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная	Собственные средства		68.20.12	АРЕНДА	УШТ	1	12 318,25357	3 359,52371	ОЗП	Стандарт		2021	08	2021	09	2021	09	2021	10	2021	10	2022	09	Частное учреждение «ИТ	ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭТП	Нет	Нет		СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]										Нет	Утверждено
18507/128	Поставка оборудования для организации многопользовательских конференций и иных мероприятий						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная	Собственные средства		26.30.30.000	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	702,00000	702,00000	МЗ	Стандарт				2021	08			2021	08	2021	08	2021	09	ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
18507/129	Поставка специализированных рабочих мест для обеспечения функционала центров дистанционного участия.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		31.09.13.190	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	1 980,00000	1 980,00000	МЗ	Стандарт				2021	09			2021	09	2021	09	2021	12	ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
18507/130	Подписка на Корпоративную справочно-образовательную систему (передача неисключительных прав использования Программы для ЭВМ «Актион 360» на 15 месяцев)						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		63.11.13	ДРУГОЕ	УШТ	1	649,00000	649,00000	МЗ	Стандарт				2021	09			2021	09	2021	09	2022	12	ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
18507/131	Поставка инструментов для осуществления монтажа серверного и компьютерного оборудования						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная	Собственные средства		28.24.11.000	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	1 020,00000	1 020,00000	МЗ	Стандарт				2021	09			2021	09	2021	09	2021	12	ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
18507/132	Проведение технического обслуживания и/или ремонта автомобилей.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная	Собственные средства		45.20.1	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	1 020,00000	300,00000	МЗ	Стандарт				2021	09			2021	09	2021	09	2022	12	ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
18507/133	Транспортировка оборудования тестовой площадки платформы информационно-коммуникационного пространства по территории РФ.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		49.41.1	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	1 998,00000	1 998,00000	МЗ	Стандарт				2021	10			2021	10	2021	10	2021	12	ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено

Номер позиции закупки/лот	Предмет закупки	Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету закупки	Наименование объекта(проекта) капитального строительства	Наименование программы (мероприятия)	Принадлежность к Гособоронзаказу	Куратор программы (ФЦП)	Организация - заказчик закупки	Подразделение организации заказчика	Организация, ответственная за предоставление заявки	Организация, ответственная за заключение контракта (договора)	Организация - потребитель продукции, работ и услуг	Куратор Заказчика	Направление деятельности	Источник финансирования	ОКВЭД2	ОКПД2	Группа продукции, работ и услуг	Ед. измерения	Количество ед. измерения	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) всего	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) на текущий год	Планируемый способ закупки	Проведение закупки (МАРС-Смарт)	Условия финансового обеспечения исполнения контракта/договора (включая размер аванса)	Год предоставления заявки на проведение закупки	Месяц предоставления заявки на проведение закупки	Год официального объявления о начале проведения закупки	Месяц официального объявления о начале проведения закупки	Год утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Месяц утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Год заключения контракта (договора)	Месяц заключения контракта (договора)	Год начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Организатор закупки	Уровень закупочной комиссии	Вид закупки (ЭТП/электронная)	Отнесение к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции	Размещение заказа у субъектов малого и среднего предпринимательства	Контрагент (наименование) (в случае ЕП)	Обоснование выбора способа закупки	Обоснование внесения изменений	Комментарий	Заказчик из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком не из отрасли	Заказчик не из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком не из отрасли	Дополнительные требования к участникам	Преференции закупки	Обязательное общественное обсуждение	Деятельность по исполнению обязательств за предприятия РФ	Статус позиции
18507/134	Услуги по техническому обслуживанию пожарно-охранной сигнализации и системы оповещения о пожаре в зд. 104А и 104В.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		80.20.10.000	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	300,00000	0,00000	МЗ	Стандарт				2021	10			2021	10	2022	01	2022	12		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
18507/135	Услуги по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха в зд. 104А и 104В						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деяте	Собственные средства		35.30.22.000	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	300,00000	0,00000	МЗ	Стандарт				2021	10			2021	10	2022	01	2022	12		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
18507/136	Услуги по техническому обслуживанию системы отопления, водоснабжения и канализации зданий 104А и 104В и канализационной насосной станции (КНС)						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		81.10.10.000	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	480,00000	0,00000	МЗ	Стандарт				2021	10			2021	10	2022	01	2022	12		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
18507/138	Поставка рабочего места участников видеоконференции.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		31.09.13.190	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	1 624,50000	1 624,50000	МЗ	Стандарт				2021	10			2021	10	2021	10	2021	12		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
18507/139	Поставка элементов расчетного сегмента центрального узла.						Частное учреждение «ИТЭР-	Частное учреждение «ИТЭР-	Частное учреждение «ИТЭР-	Частное учреждение	Частное учреждение «ИТЭР-	Першуков В.А.	Административно-хозяйственн	Собственные средства		26.20.14.000	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	19 996,22000	19 996,22000	ОЗП	Стандарт		2021	10	2021	10	2021	11	2021	11	2021	11	2021	12	Частное учреждение «ИТ	ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭТП	Нет	Нет		СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 (СТ.4.2.1 Ч.3 П.1)										Нет	Утверждено
18507/140	Оказание услуг по аттестации автоматизированных рабочих мест на соответствие требованиям безопасности информации						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельнос	Собственные средства		74.90.20.149	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	264,00000	264,00000	МЗ	Стандарт				2021	10			2021	10	2021	10	2021	12		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
18507/141	Опытное изготовление прототипа разборного соединения первой стенки ИТЭР с последующими испытаниями на герметичность.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельнос	Собственные средства		72.19.13	НИОКР	УШТ	1	1 750,00000	721,00000	МЗ	Стандарт				2021	10			2021	10	2021	10	2022	06		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
18507/142	Поставка материалов для проведения работ по подключению центрального узла.						Частное учреждение «ИТЭР-	Частное учреждение «ИТ	Частное учреждение «ИТЭР-	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-	Першуков В.А.	Административно-хозяйственн	Собственные средства		26.20.21.110	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	1 270,50000	1 270,50000	МЗ	Стандарт				2021	10			2021	10	2021	10	2021	12		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
18507/143	Выполнение работ по монтажу оборудования бесперебойного электроснабжения и на поставку и монтаж климатического оборудования для создания требуемых условий эксплуатации установок «Стендового технологического комплекса Алмазный						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		43.21.10.290	РАБОТЫ	УШТ	1	516,00000	516,00000	МЗ	Стандарт				2021	10			2021	11	2021	11	2021	11		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
18507/144	Поставка оптического и оптоволоконного оборудования для стендового лабораторного комплекса Активная спектроскопия.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельнос	Собственные средства		26.70.23.190	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	336,00000	336,00000	МЗ	Стандарт				2021	10			2021	11	2021	11	2021	11		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
18507/145	Поставка комплекта оборудования для макета системы сбора данных ДМНП.						Частное учреждение «ИТЭР-	Частное учреждение «ИТ	Частное учреждение «ИТЭР-	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-	Першуков В.А.	Административно-хозяйственн	Собственные средства		26.51.45.119	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	1 164,00000	1 164,00000	МЗ	Стандарт				2021	11			2021	11	2021	11	2021	12		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
18507/146	Испытания мощными тепловыми потоками нормально нагруженного макета первой стенки ИТЭР ADMI I-03						Частное учреждение «ИТЭР-Цент	Частное учреждение «ИТ	Частное учреждение «ИТЭР-Центр	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная	Собственные средства	72.19.11	72.19.13	НИОКР	УШТ	1	4 644,00000	0,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2021	12			2021	12	2021	12	2023	02				Нет	Нет	АО "НИИЭФА"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено

Номер позиции закупки/№ п/п	Предмет закупки	Минимально необходимые требования, предъявляемые к	Наименование обособленного	Наименование программы (ФЦП)	Принадлежность к Гособоборонзаказу	Координатор программы (ФЦП)	Организация - заказчик закупки	Подразделение организации-заказчика	Организация, ответственная за предоставление заявки	Организация, ответственная за заключение контракта (договора)	Организация - производитель продукции, работ и услуг	Куратор Заказчика	Направление деятельности	Источник финансирования	ОКВЭД2	ОКПД2	Группа продукции, работ и услуг	Ед. измерения	Количество ед. измерения	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) всего	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) На текущий год	Планируемый способ закупки	Признание закупки (4463/С-Стандарт)	Условия финансового обеспечения исполнения контракта/договора (аванс/размер аванса)	Год предоставления аванса в проекторном закупки	Месяц предоставления аванса в проекторном закупки	Год официального объявления о начале проведения закупки	Месяц официального объявления о начале проведения закупки	Год утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Месяц утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Год заключения контракта (договора)	Месяц заключения контракта (договора)	Год начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Организатор закупки	Уровень закупочной комиссии	Вид закупки ЭТП(Неэлектронная)	Отнесение к инновационной продукции высокотехнологичной	Размещение заказа у субъектов малого и среднего предпринимательства	Контрагент (наименование) (в случае ЕП)	Обоснования выбора способа закупки	Обоснование внесения изменений	Комментарий	Закажчик из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком из отрасли	Заказчик не из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком из отрасли	Дополнительные требования к участникам	Преференции закупки	Обязательное общественное обсуждение	Дата/период/квартал/год передачи по перечитывания за передачи РФ	Статус позиции
18507/147	Договор на оказание услуг по предоставлению и последующей инсталля-ции/деинсталляции контрольно-измерительной аппаратуры при перевозке НСС компо-нентов (компонентов под особым контролем) из Санкт-Петербурга, Россия (НИИЭФА им. Д.В. Ефремова) во Францию (Международная организация ИТЭР).						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	49.41.2	52.29.19	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	1 995,00000	1 995,00000	МЗ	Стандарт				2021	11			2021	11	2021	11	2021	11		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
18507/148	Договор на оказание услуг по организации транспортно - экспедиторского обслуживания и таможенного оформления при перевозке комплектов вспомогательных компонентов, используемых в соответствии с Соглашением о поставках радиочастотных источников нагрева и питания для монтажа гиротронного комплекса 3.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	49.42	52.29.19	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	1 980,00000	1 980,00000	МЗ	Стандарт				2021	11			2021	11	2021	11	2021	12		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
18507/149	Договор на оказание услуг по организации транспортно - экспедиторского обслуживания и таможенного оформления при перевозке дополнительного оборудования, изготовленного в соответствии с Соглашением о поставках радиочастотных источников нагрева и питания для монтажа гиротронного комплекса 4.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	49.42	52.29.19	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	1 990,00000	1 990,00000	МЗ	Стандарт				2021	11			2021	11	2021	11	2021	12		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
18507/150	Поставка чистых технологических газов.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная	Собственные средства	20.59.5	20.11.11.110	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	1 020,00000	0,00000	МЗ	Стандарт				2021	11			2021	12	2021	12	2022	03		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
18507/151	Изготовление и поставка детекторных узлов с контролем герметичности ВШЛК.418221.059 для поставочных комплектов ДМНП.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	72.19.11	26.51.41.160	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	7 200,00000	0,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2021	12			2021	12	2021	12	2022	11				Нет	Нет	АО "НИИТФА"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.Ю										Нет	Утверждено
18507/152	Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных в 2022 году.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная	Собственные средства	61.10.3	61.10.49.000	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	1 620,00000	0,00000	МЗ	Стандарт				2021	12			2021	12	2022	01	2022	12		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
18507/153	Договор купли-продажи недвижимого имущества , здание 104А.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная	Собственные средства	68.10.22	41.20.20.180	ДРУГОЕ	УШТ	1	23 184,00000	0,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2021	11			2021	11	2021	11	2022	04				Нет	Нет	АО "ГНЦ РФ ТРИНИТИ"	СТ.3.4 Ч.1 П.В)										Нет	Утверждено
18507/154	Договор купли-продажи недвижимого имущества , здание 104Б.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная	Собственные средства	68.10.22	41.20.20.180	ДРУГОЕ	УШТ	1	14 130,00000	0,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2021	11			2021	11	2021	11	2022	04				Нет	Нет	АО "ГНЦ РФ ТРИНИТИ"	СТ.3.4 Ч.1 П.В)										Нет	Утверждено
18507/155	Договор купли-продажи недвижимого имущества, здание 104Д.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная	Собственные средства	68.10.22	41.20.20.180	ДРУГОЕ	УШТ	1	11 070,00000	0,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2021	11			2021	11	2021	11	2022	04				Нет	Нет	АО "ГНЦ РФ ТРИНИТИ"	СТ.3.4 Ч.1 П.В)										Нет	Утверждено

Номер позиции закупки№ п/п	Предмет закупки	Минимально необходимые требования, предъявляемые к	Наименование объекта(проекта)	Наименование программы (ФЦП)	Приоритетность к Гособоронзаказу	Координатор программы (ФЦП)	Организация - заказчик закупки	Подразделение организация заказчика	Организация, ответственная за предоставление заявки	Организация, ответственная за заключение контракта (договора)	Организация - потребитель продукции, работ и услуг	Куратор Заказчика	Направление деятельности	Источник финансирования	ОКВЭД2	ОКПД2	Группа продукции, работ и услуг	Ед. измерения	Количество ед. измерения	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) всего	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) На текущий год	Планируемый способ закупки	Проведение закупки (44ФЗ/Стандарт)	Условия финансового обеспечения исполнения контракта/договора (авансовая размер аванса)	Обоснование условия	Год предоставления заявки на проведение закупки	Месяц предоставления заявки на проведение закупки	Год официального объявления о начале проведения закупки	Месяц официального объявления о начале проведения закупки	Год утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Месяц утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Год заключения контракта (договора)	Месяц заключения контракта (договора)	Год начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Организатор закупки	Уровень закупочной комиссии	Вид закупки (ЗТП/электронная)	Отнесение к инновационной продукции, высокотехнологичной	Размещение заказа У субъектов малого и среднего предпринимательства	Контрагент (наименование) (в случае ЕП)	Обоснования выбора способа закупки	Обоснование внесения изменений	Комментарий	Заказчик из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком из отрасли	Заказчик не из отрасли	Реквизиты Договора с Заказчиком не из отрасли	Дополнительные требования к участникам	Преференции закупки	Обязательное обеспечение обеспечения	Длительность по времени поставки товаров за пределами РФ	Статус позиции
18507/156	Договор купли-продажи недвижимого имущества, здание 104С.						Частное учреждение «ИТЭР-.	Частное учреждение «ИТЭР-.	Частное учреждение «ИТЭР-.	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-.	Першуков В.А.	Административно-хозяйственные средства	Собственные средства	68.10.22	41.20.20.180	ДРУГОЕ	УШТ	1	19 500,00000	0,00000	ПЗ ЕП	Стандарт					2021	11			2021	11	2021	11	2022	04				Нет	Нет	АО "ТНЦ РФ ТРИНИТИ"	СТ.3.4 Ч.1 П.В)											Нет	Утверждено
18507/157	Предоставление телематических услуг связи в 2022 году.						Частное учреждение «ИТЭР-.	Частное учреждение «ИТЭР-.	Частное учреждение «ИТЭР-.	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-.	Першуков В.А.	Административно-хозяйственные средства	Собственные средства	61.10.3	61.10.49.000	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	1 238,11200	0,00000	МЗ	Стандарт					2021	12			2021	12	2022	01	2022	12		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)											Нет	Утверждено
18507/158	Поставка мебели.						Частное учреждение «ИТЭР-.	Частное учреждение «ИТЭР-.	Частное учреждение «ИТЭР-.	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-.	Першуков В.А.	Административно-хозяйственные средства	Собственные средства	31.01	31.01	ДРУГОЕ	УШТ	1	1 899,60000	1 899,60000	МЗ	Стандарт					2021	11			2021	12	2021	12	2021	12		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)											Нет	Утверждено
																			Итог	9 510 647,63878	6 459 684,03076																																		

Дата 26.11.21 Подпись