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На 23-м заседании Совета ИТЭР одобрили непрерывный прогресс в ходе подготовки ИТЭР к стадии сборки токамака

Сен-Поль-ле-Дюранс, Франция  – Совет ИТЭР был созван для рассмотрения хода реализации проекта ИТЭР на пути к первой плазме в 2025 году. Совет дал оценку прогрессу в изготовлении компонентов установки, строительных работах и установке оборудования в соответствии с утверждёнными показателями производительности и Новой стратегией сооружения, принятой на 22-м заседании Совета ИТЭР в июне. По последним показателям производительности, реализация проекта на пути к первой плазме приближается к 60%. 
В ходе 23 заседания Совета ИТЭР, состоявшегося 14-15 ноября 2018 года, его делегаты изучили отчёты и индикаторы, касающиеся технической и организационной сторон реализации проекта. В течение последних трёх лет проект ИТЭР продолжает выполняться быстрыми темпами и уверенными шагами; Организация ИТЭР и национальные Агентства ИТЭР по-прежнему работают как единая команда для соблюдения напряжённого графика и жёстких технических требований к сооружению этой уникальной установки. Что касается будущего завершения строительства Здания токамака и перехода в Стадию сооружения установки, Совет будет по-прежнему поддерживать проект на пути к успеху. 
·    Прогресс в сооружении и производстве. Начиная с января 2016 года 36 плановых ключевых этапа проекта, утвержденных Советом, были успешно пройдены. А августе 2018 года европейским Агентством ИТЭР (Fusion for Energy) были в срок завершены строительные работы по изготовлению Бетонной короны токамака. В том же месяце были установлены три доставленных из США дренажных резервуара и четыре доставленных из Китая резервуара для подавления пара. Первый сектор вакуумной камеры, входящий в сферу ответственности Кореи, изготовлен более чем на 80%. Россия завершила изготовление проводника полоидального поля для магнитной системы ИТЭР. Индия практически завершила изготовление нижнего цилиндра и основы криостата. Европа и Япония сильно продвинулись в изготовлении обмоток катушек тороидального поля, а также в проведении холодных испытаний и вставке обмоток в изготовленные с высокой точностью корпуса. 
Бесспорно, в изготовлении каждого компонента, системы и структуры ИТЭР наблюдается безостановочный прогресс.

·    Подготовка к сборке установки. Совет принял к сведению постоянные меры, принятые Организацией ИТЭР для подготовки к предстоящему переходу к Стадии сборки. Основные компоненты прибывают на площадку сооружения с возрастающей частотой. Процесс их установки продолжится в следующем году, а в 2020 году начнётся полномасштабный процесс сборки. Совет ИТЭР одобрил начало проведения в середине 2019 года Глубокого независимого анализа стратегии Организации ИТЭР по сборке и установке оборудования. 
·    Оптимизация проекта. После внимательного рассмотрения Совет одобрил предложение по усовершенствованию конфигурации базовой линии установки в соответствии с требованиями безопасности, касающиеся двух экваториальных патрубков, предназначенных для Систем наработки трития, а также по созданию Системы борьбы с о срывами плазмы, в соблюдении требований проекта.

·    Поддержка участников проекта. Члены Совета ИТЭР с благодарностью отметили усилия участников проекта по внесению ими натурального и денежного взносов для успешного усовершенствования стратегии сооружения и Базовой линии 2016 и получения Первой плазмы в 2025 году. Члены Совета ИТЭР вновь подтвердили важность выполнения Сторонами проекта ИТЭР своих обязательств по своевременному ежегодному внесению натурального и денежного взносов для успешного внедрения усовершенствований в стратегию сооружения установки и Базовой линии 2016.
Члены Совета ИТЭР вновь подтвердили свою веру в значимость миссии проекта ИТЭР по развитию термоядерной науки и технологии и договорились работать сообща для нахождения своевременных решений, чтобы обеспечить успех проекта ИТЭР. Члены Совета поздравили Единую команду ИТЭР с их приверженностью эффективному сотрудничеству, что позволило проекту встать на путь к успеху. Совет ИТЭР продолжит пристально наблюдать за ходом реализации проекта, а также оказывать необходимую поддержку, чтобы сохранить его темп.
Россию на заседании Совета представляли глава делегации Игорь Боровков, а также члены Совета ИТЭР Вячеслав Першуков, Сергей Мазуренко, Виктор Ильгисонис и руководство Учреждения Госкорпорации «Росатом» «Проектный центр ИТЭР» – российского Агентства ИТЭР.
Анатолий Красильников, глава российского Агентства ИТЭР, выразил оптимизм по итогам прошедшего заседания и подчеркнул, что «теперь ни у кого из участников этого уникального международного проекта нет ни малейших сомнений в его конечном успехе. Мы все – Единая команда ИТЭР – проделали колоссальный путь, и ещё очень многое предстоит сделать. Но сейчас уже совершенно очевидно, что проект обязательно будет реализован в полной мере».
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