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Совет ИТЭР признал существенный прогресс в реализации проекта ИТЭР в соответствии с базовой линией 2016 г.
Сен-Поль-ле-Дюранс, Франция  – Высокий темп строительных работ на площадке сооружения ИТЭР, а также отчёты об успешно пройденных ключевых этапах в изготовлении компонентов установки участниками проекта позволили Совету ИТЭР прийти к заключению, что проект ИТЭР по-прежнему уверенно движется к успеху, при этом Совет всецело признаёт, что для завершения сооружения ИТЭР участникам проекта предстоит решить ещё множество серьёзных задач. Делегаты Совета ИТЭР вновь подтвердили свою приверженность миссии и видению проекта. 
В ходе 20 заседания Совета ИТЭР, состоявшегося 21-22 июня 2017 года, его делегаты рассмотрели пакет подробных отчётов и индикаторов, которые продемонстрировали, что даже в условиях работы при крайне напряжённом графике и сложных технических требованиях реализация проекта ИТЭР идёт уверенными шагами, и получение первой плазмы по-прежнему запланировано на 2025 год.

·    Ключевые этапы проекта. Начиная с 1 января 2016 года 22 ключевых этапа проекта, требующих утверждения Советом, были успешно пройдены при полном соблюдении графика. К двум ключевым этапам, по которым образовалось незначительное отставание, были применены соответствующие меры для устранения отставания и сохранения графика получения первой плазмы.
·    Управление рисками. Совет ИТЭР одобрил полученный недавно отчёт Всесторонней независимой экспертной комиссии по управлению рисками. Совет подчеркнул существенный прогресс, достигнутый в этой области Организацией ИТЭР и национальными Агентствами ИТЭР за прошедший год, и поручил Организации ИТЭР и Агентствам ИТЭР следовать содержащимся в отчёте рекомендациям для дальнейшего улучшения ситуации. В настоящее время активно применяются меры по улучшению управления рисками проекта в целом для нахождения коллективных методов решения предполагаемых проблем на критически важных направлениях, таких как сооружение комплекса токамака, изготовление сектора вакуумной камеры и производство внутрикамерных защитных экранов. 
·    Организационная реформа. Реформы, предложенные в марте 2015 г. Генеральным директором в Плане действия, фактически проведены. Существенное улучшение было достигнуто в сферах эффективности принятия решений, сдерживания затрат, разработки систем, соблюдения обязательств по проекту и других критически важных для проекта аспектах. Внедрение культуры ядерного проекта требует длительного обучения и улучшения, таким образом, строгая система оценки является неотъемлемой частью проекта.
·    Совместные намерения участников проекта. В ходе заседания Совета ИТЭР состоялось открытое обсуждение по выявлению трудностей – технологических, политических или финансовых, – с которыми сталкиваются участники проекта. Делегаты Совета вновь подтвердили свою уверенность в значимости проекта как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, а также свою приверженность миссии и видению проекта. Совет ИТЭР постановил продолжать совместными усилиями искать решения для сохранения этой приверженности и продолжения успешной реализации проекта. Совет приветствовал недавнее Извещение Европейской Комиссии об участии Евратома в проекте ИТЭР. 
Комментируя существенные успехи в реализации проекта в последнее время, Председатель Совета ИТЭР профессор Вон Намкунг обозначил проблемы, присущие успешной реализации проекта. «Сооружение полномасштабного токамака, способного продемонстрировать горящую плазму, требует преодоления колоссальных сложностей. Межкультурное сотрудничество необходимо для успеха, но на практике оно сопряжено с трудностями, преодоление которых требует дополнительного управления и коллективной работы. Совет ИТЭР поздравляет всю команду ИТЭР – от Генерального директора до каждого сотрудника, исполнителя или поставщика, абсолютно всех – с приверженностью эффективному сотрудничеству, благодаря которому проект ИТЭР встал на путь к успеху. Совет будет продолжать пристально наблюдать за ходом реализации проекта, а также оказывать всяческую поддержку для удержания этого темпа развития». 
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